

Web Projet - Sommaire / Projet CHU Dijon - Contrat SOLGEC - Windows Internet Explorer

[Fichier](#) [Edition](#) [Affichage](#) [Favoris](#) [Outils](#)

[BQ](#) [PC](#) [TP](#) [PRO](#) [CDC](#) [Echange](#) [Google](#)

Web Projet - Sommaire / Projet CHU Dijon - Contrat S...

Projet CHU Dijon

Web Projet - Sommaire

EIFFAGE

Contrat SOLGEC

Sommaire :

[Rechercher](#)

[Contact](#)

[Listes Projet](#)

[Documents](#)

[Construction](#)

Mise à jour du Web
le 15/09/2009 21:04

Français

Conçu par [CD Concept](#)



Bienvenue dans le Web ProGest !

Ce site contient l'ensemble des informations relatives à la bonne exécution du chantier. Il est automatiquement mis à jour chaque nuit. Pour chaque Bâtiment sont dé taillé s la réception Qualité des locaux ainsi que les réserves et documents associés. Attention : les liens [Signer](#), [Acquitter](#) et [a](#) (comme acquitter) seront inopérants si vous n'êtes pas connectés physiquement au réseau Eiffage.


[ProGest](#) permet en outre de collecter les données enrichies par chaque acteur du projet. La multiplicité des interfaces (Windows, Web, Pocket PC, Application déportée) garantit des données à jour en temps réel. En outre, l'application permet d'établir des rapports d'avancement, qualité, sécurité, etc.



Bonne visite !

Cliquez sur un Bâtiment pour atteindre son dossier de réception :





Alphabétique / Site Shell France - Dir. Eng. Chimie Pétrole - Microsoft Internet Explorer provided by The Coca-Col...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Recherche Favoris

Adresse http://technip.serveftp.com/ProGest/Shell/Listes_Projet/Alphab%É9tique.htm OK Links

**Shell France**

Projets - Alphabétique

DECP
Dir. Eng. Chimie Pétrole

Menu principal
Listes Projet

[-> Alphabétique](#)

[Par Phase](#)

[Par Statut](#)

[Par Type](#)

[Par Secteur ou Zone](#)

[Par Priorité](#)

[Par Project manager](#)

[Par Assistant](#)

[Par Arrêt](#)

[Projets Archivés](#)

Imprimer...

Imprimer en...

Responsables de
Projet :

[NA](#)
[ADAM Bernard](#)
[ALLEMAND Daniel](#)
[ALMAIDA Jean-yves](#)
[ARA Daniel](#)
[AUSSOURD Philippe](#)
[AYASSE Claude](#)
[BARNEAUD Gérard](#)
[BARREAU Christian](#)
[BEAU Gabriel](#)
[BENELHADJSAID Sami](#)
[BERNIER Emmanuel](#)
[BLACHERÉ Bernard](#)
[BOITOUT Gérard](#)
[BOLINO André](#)
[BORDERIES Daniel](#)
[BOUDIN Rémy](#)
[BOULANGE Denis](#)
[BOULICAULT Ludovic](#)
[BOURRILLON Gérard](#)
[BOUSSION Serge](#)
[BROUSSE Daniel](#)
[BRUNO Pierre-Ange](#)
[CARNEVALE Marino](#)
[CARNEVALE Marino](#)
[CATHERINE Gérard](#)
[CAUVILLE Philippe](#)
[CHARLES Guy](#)
[CHAUVIN Gérard](#)
[CLAUZON Michel](#)
[CLAYERIN Bernard](#)
[CONDETTE Olivier](#)

Préfixe Projet Projet Chimie / Additifs Infineum (ADD)

[ADD2003](#) : 2004 Optimisation des Westfalia
[ADD2008](#) : Démantèlement Halon LT U29
[ADD2009](#) : Remplacement faux plancher B658 & Local automate
[ADD2010](#) : Remplacement faux plancher B659
[ADD2011](#) : Amélioration fiabilité remplacement GMs sur les P241-12, P242-05A/B, P242-18 et P243-28A/B
[ADD2013](#) : Remplacement Niveaux Bacs Q12/Q13/Q14 Gestion Dynamique des stockages U25 sur CNC
[ADD3001](#) : Branchement flex. pour reprise HS SAP5
[ADD3002](#) : U29 Reacteur R295 30
[ADD3006](#) : Augmentation du CV de la vanne de CO2 242FCV520
[ADD3007](#) : 2004 Fab Salicylates Basse teneur en sédiments
[ADD3008](#) : 2004 Commercialisation de PDN7572 (M7101 concentré)
[ADD3009](#) : 2004 Stockage Dope Acide
[ADD3012](#) : NEPTUNE SC Support compteur 295FQ500
[ADD3016](#) : Eurorat Acidification de la crème de Dope acide Phase 1
[ADD3018](#) : NEPTUNE Modification lignage fd V296-501
[ADD3022](#) : NEPTUNE Refroidissement charge des centrifugeuses
[ADD3023](#) : NPS Modif opération V296/12 + V296/01
[ADD3024](#) : 2004 Fiabilisation Echangeurs U24 sur EdT
[ADD3028](#) : NPS Modif tarage 294RV611
[ADD3029](#) : NPS Remplacement 294 PCV 600
[ADD3030](#) : 2004 Projet PS TS
[ADD3031](#) : NEPTUNE Modif seuil inertage Centri
[ADD3032](#) : NEPTUNE Isolement ligne depotage Singapore
[ADD3034](#) : NPS Remplacement Dopak R296 10
[ADD3035](#) : NPS Tracage P294 07
[ADD3037](#) : 2004 Reparation DE R25
[ADD3039](#) : NEPTUNE Changement vanne regul desurchauff vapeur BP
[ADD3040](#) : NEPTUNE Variateur sur P299 45
[ADD3041](#) : NEPTUNE Flex de recirculation P299 45
[ADD3042](#) : Pressurisation garnitures Pompe à vide P296 500
[ADD3043](#) : RO sur ligne mise à titre huile bacs tests
[ADD3044](#) : Installation de prise d'échantillon sur bac T299D37
[ADD3045](#) : Sparging chaud NPS
[ADD3046](#) : Fiabilisation Instrum. Pompe Optimex NPS
[ADD3047](#) : Fiabilisation Niveau 27L660
[ADD3048](#) : NEPTUNE Amélioration Passerelles Centrif + P04 P05
[ADD3049](#) : NEPTUNE Optimisation Fonctionnement E296 500
[ADD3050](#) : NEPTUNE Modif CNC Grade C9330
[ADD3051](#) : NEPTUNE Clapet antiretour P296 502
[ADD3052](#) : NEPTUNE Chgt matériau P296 500


Internet

Documents / Site Shell France - Dir. Eng. Chimie Pétrole - Microsoft Internet Explorer provided by The Coca-Cola ...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?


Précédente Recherche Favoris

Adresse http://cdconcept.serveftp.com/ProGest/Shell/Fiches_Projet/SCAVAP3014_1585Documents.htm OK Links



Shell France

Projet SCAVAP30'



Dir. Eng. Chimie Pétrole

[Généralités](#)

[>> Documents](#)

[Project Execution Plan](#)

[Organigramme](#)

[Evènements / Tracking](#)

[Planning](#)

[Construction](#)

Imprimer...

Imprimer en...

Mise à jour du Web
le 29/05/2006 à 22:29

> Structure Complète < Structure Allégée Sans Structure

Projet : SCAVAP3014 / Structure Complète

2. BEFORE DETAILED PROJECT

2.1. Reference terms of the project

[@ RTEC 8/8/03 Rev 00](#)
Titre : "DEFINITION TECHNO BOUCLE DE PITCH POUR APD"
Rédacteur : DOREY Patrick

[@ RTEC ESSAI DU 14 AVRIL 03 Rev 00](#)
Titre : " NOTE M. GALLO"
Rédacteur : DOREY Patrick

2.2. Management project and organization

2.2.1. Organization (PEP)

[@ PEP \(01\) Rev 00](#)
Titre : "FIABILISATION BOUCLE DE PITCH"
Rédacteur : DOREY Patrick

[@ PEP \(02\) Rev 01](#)
Titre : "FIABILISATION BOUCLE DE PITCH"
Rédacteur : DOREY Patrick

2.2.4. Schedule, Followed Project

[@ PLG 01 Rev 00](#)
Titre : "P106A/B/C/D_PLANNIFICATION"
Rédacteur : DOREY Patrick

2.2.6. Demand of modification

[@ SCB 01 Rev 00](#)
Titre : "P106 A/B/C MODIFICATIONS HYDRAULIQUE EN PREPARATION"
Rédacteur : DOREY Patrick

2.5. Engineering

[@ CAL 01 Rev 00](#)
Titre : "SCAVAP3014_PD21"
Rédacteur : DOREY Patrick

[@ CAL ABU001R2940015 Rev 03](#)
Titre : "BPC CALCUL POMPES"
Rédacteur : DOREY Patrick


Internet

Project Execution Plan / Site Shell France - Dir. Eng. Chimie Pétrole - Microsoft Internet Explorer provided by The...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?


Précédente Recherche Favoris

Adresse http://cdconcept.serveftp.com/ProGest/Shell/Fiches_Projet/SCAVAP3014_1585Project_Execution_Plan.htm OK Links



Shell France

Projet SCAVAP3014 - Project Execution Plan



Dir. Eng. Chimie Pétrole

[Généralités](#)
[Documents](#)
[Project Execution Plan](#)
[Organigramme](#)
[Evènements / Tracking](#)
[Planning](#)
[Construction](#)

Imprimer...
Imprimer en...

Mise à jour du Web
le 29/05/2005 à 22:29

Plan d'Exécution Projet
Rev 00 du 09/04/2003 13:31:37

SCAVAP3014 : "ARRET 2004 FIABILISATION BOUCLE DE PITCH P106A/B/C"

Client : SCA (Société Craqueur de l'Aubette)	Phase : Realization (REAL)	Secteur : ZONE CHAUDE
Type : Project (PRO)	Statut : Works in progress (TVX)	Unité : U001
Réf. Ing. partenaire : OM-0595	Priorité : High (urgent) (H)	Arrêt : Shut Down VAPO on 2004

N° de Projet SAP en phase Avant-Projet : (Non Renseigné)
N° de Projet SAP en phase Réalisation : MF/SC3H06

Sommaire

Ⓢ Généralités

- Signataire(s)
- Organigramme
- Evènements Projet
- Documents joints et/ou applicables
- Photos

Ⓢ Paragraphes

1. Scope
2. Risks
3. Priority stakes
4. Steering Committee
5. Performance indicators
6. Applied methodology
7. Studies
8. Procurement
9. Construction

Signataires


Internet

Organigramme / Site Shell France - Dir. Eng. Chimie Pétrole - Microsoft Internet Explorer provided by The Coca-C...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?


Précédente Recherche Favoris

Adresse http://cdconcept.serveftp.com/ProGest/Shell/Fiches_Projet/SCAVAP3014_1585Organigramme.htm OK Links



Shell France

Projet SCAVAP3014



Dir. Eng. Chimie Pétrole

[Généralités](#)
[Documents](#)
[Project Execution Plan](#)
[>>Organigramme](#)
[Evènements / Tracking](#)
[Planning](#)
[Construction](#)

Imprimer...

Imprimer en...

Mise à jour du Web
le 29/05/2006 à 22:29

Projet : SCAVAP3014

@Acteurs principaux

Project manager : GAUCHER Xavier
Assistant : DOREY Patrick
Technologist : FAGGIONI Dimitri
Responsible Production : GALLO Max
Responsible Maintenance : CAPEL Richard
Corresponding Purchase : AUBERT Jacques

@Organigramme

- APD - Detailed Pilot Study
 - Equipe Client
 - Inspection EI
 - MILARDO Charles (Tel 62 12)
 - Inspection MM
 - CUINET Claude (Tel 46 23)
 - Production
 - GALLO Max (Tel 5342)
 - GASTAUD Dorine (Tel 54 56)
 - ZUNINO André Christian (Tel 4738)
 - Secteur / Maintenance EI
 - CAPEL Richard (Tel 40 62)
 - GIACOMETTI Lucien (Tel 52 85)
 - Secteur / Maintenance MM
 - CAPEL Richard (Tel 40 62)
 - GIACOMETTI Lucien (Tel 52 85)
 - Sécurité procédé
 - DURCKEL Bernard (Tel 50 49)
 - Technologue
 - FAGGIONI Dimitri (Tel 56 72)
 - QUENIS Bernard (Tel 55 11)
 - Equipe Projet
 - 01-Resp. projet Ingénierie ext.
 - DUTERME Thierry (Tel 52 17)
 - 02-Planning / contrôles
 - LAFON Claude
 - 03-Point focal HSE
 - PALANCADE Yves (Tel 54 34)
 - 04-Estimeur
 - DOREY Patrick (Tel 41 83)

Evènements / Tracking / Site Shell France - Dir. Eng. Chimie Pétrole - Microsoft Internet Explorer provided by The...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Recherche Favoris

Adresse http://cdconcept.serveftp.com/ProGest/Shell/Fiches_Projet/SCAVAP3014_1585Ev%Evènements_-_Tracking.htm OK Links



Shell France

Projet SCAVAP3014 - Ev

DECP
Dir. Eng. Chimie Pétrole

[Généralités](#)
[Documents](#)
[Project Execution Plan](#)
[Organigramme](#)
[Evènements / Tracking](#)
[Planning](#)
[Construction](#)

Imprimer...

Imprimer en...

Mise à jour du Web
le 29/05/2005 à 22:29

Projet : SCAVAP3014

Evènements d'Avant-Projet

Code	Signification	Date Prévue	Réalisation	Valeur	Comment. / Doc.
ENR	Recording Project*	21/03/2003	10/04/2003	k€	
FVA	Analysis of the Value	25/04/2003	23/04/2003	%	
RTEC	Reception File Techno (class C)	04/04/2003	16/04/2003		
KOA	Kick Off Meeting APD	04/04/2003	03/04/2003		
PEP	Execution plan Project*	11/04/2003	09/04/2003		
VAPD	Validation APD	18/04/2003	22/04/2003		
ESTC	Estimation Classifies C validated*	02/05/2003	23/04/2003	504 k€	

Evènements de phase de Réalisation

Code	Signification	Date Prévue	Réalisation	Valeur	Comment. / Doc.
OCR	Opening of credit*	30/05/2003	19/05/2003	504 k€	
KOP	Kick Off Meeting Projet	13/06/2003	13/06/2003		
VPID	Validation PID for realization	13/06/2003	13/06/2003		
VPP	Validation Contact Plan for realization	20/06/2003	20/06/2003		
VPZ	Validation Plans of Zone for realization	16/05/2003	16/05/2003		
HSE	Guide HSE*	05/09/2003			
OC	Opening Construction site*	30/01/2004			
MC	Mechanical Completion*	02/04/2004			
MA	Mechanical Acceptance*	30/04/2004			
CSR	Appreciation Customer	02/07/2004		/ 5	
FCR		1.6	

Internet

Web ProjetNaN / Biogenerateurs LPA - Contrat 9568A - Windows Internet Explorer

https://xnet-fr.technip.com/9568A/Documents/progest



Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

SignupShield Remplir Connex. 1-clc

Favoris BQ PC TP PRO CDC Echange Google

Web ProjetNaN / Biogenerateurs LPA - Contrat 9568A

Page >>

**Web Projet - Sommaire**
Biogenerateurs LPAContrat 9568A

Sommaire :

[Rechercher](#)

[Contact](#)

[Listes Projet](#)

[Rapport d'Activité](#)

[Documents](#)


[Planning](#)

[Construction](#)

Mise à jour du Web
le 15/09/2009 21:10

Français

Conçu par [CD Concept](#)






Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

- Ⓢ [Rechercher](#)
- Ⓢ [Contact](#)
- Ⓢ [Listes Projet](#)
- Ⓢ [Rapport d'Activité](#)
- Ⓢ [Documents](#)
- Ⓢ [Planning](#)
- Ⓢ [Construction](#)

Terminé

Internet 100%





Planning / Site Site de Fos Sur Mer - 6184X - CONTRAT EPCM - Microsoft Internet Explorer provided by The Coca-Cola Company

Echier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente

Rechercher Favoris

Adresse http://technip.servfep.com/ProGest/lyondell/1_LYONDELL/Fiches_Projet/FLO-04905_990Planning.htm

LYONDELL **Projet FLO/04905 - Planning** **Technip** 6184X - CONTRAT EPCM

1 LYONDELL

Généralités
Rapport d'Activité
Documents
Project Execution Plan
Organigramme
Evénements / Tracking
Planning
Construction

Imprimer...
Imprimer en...

Mise à jour du Web le 18/01/2005 à 23:38

Projet : FLO/04905

Le planning ci-dessous contient toutes les tâches planifiées par l'équipe Projet. Les tâches vides sont occultées pour davantage de clarté.

Pour imprimer, veuillez à mettre la page en format paysage et à régler les marges de la page à **20mm à gauche, 15mm à droite, 10mm en haut et en bas**. Vous pouvez régler ces options à l'aide du menu Fichier / Mise en page... d'Internet Explorer.

	D. 2004	Janv. 2005	Févr. 2005	Mars 2005	Avril 2005	Mai 2005	Jun 2005	J. 2005
Projet	18/01/04	01/02/04	01/03/04	01/04/04	01/05/04	01/06/04	01/07/04	01/08/04
Impossible de calculer l'avancement physique du Projet								
Phase Réalisation								
Gestion de projet								
Marchés de Travaux								
Ignifuge pieds F1112								
Electricité rack MTBE zon...								
Electricité rack MTBE zon...								
Electricité rack MTBE zon...								
Ignifuge rack MTBE Zones ...								
Ignifuge rack MTBE zone 2								
Ignifuge rack MTBE zone 3								
Ignifuge rack MTBE zone 4								
Supervision de travaux								
Supervision IG								
Sécurité Chantier								
Sécurité chantier								

Projet : FLO/04905 / Planning Complet

Le planning ci-dessous contient toutes les tâches planifiées par l'équipe Projet. Les tâches vides sont occultées pour davantage de clarté.

Tracking par Secteur ou Zone / Site Site de Fos Sur Mer - 6184X - CONTRAT EPCM - Microsoft Internet Explorer provided by The Co

Echier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente

Rechercher Favoris

Adresse http://technip.servfep.com/ProGest/lyondell/1_LYONDELL/Ev%8nements_-_Tracking/Tracking_par_Secteur_ou_Zone.htm

LYONDELL **Projets 1 LYONDELL - Tracking par Secteur ou Zone** **Technip** 6184X - CONTRAT EPCM

Menu principal
Evénements / Tracking

Clients: Projet
1 LYONDELL

1 LYONDELL

Tracking Alphabétique
Tracking par Phase
Tracking Indicateur
Tracking par Statut
Tracking par Type
Tracking par Secteur ou Zone
Tracking par Priorité
Tracking par Arrêt

Imprimer...
Imprimer en...

Plannings pilotés par :
ACEBO Segundo
BENELHADJ SAID Sami
BONNEFON Gérard
BOYARD Alain
BRUNEAU Pascal
CHAUVEAU Christian
COTTA Olivier
DE SAINT-LAURENT Jacques
DUTRIEUX Claude
FAYARON Jean-Luc
FRANCOIS Jean-Pierre
LOLLIEROU Jean-Paul
LONATI Marc
LUBRANO Joseph
MARTIN Patrick
MONTIEL Jean
SAVARY Daniel
VINCENT Nathalie

Mise à jour du Web le 18/01/2005 à 23:42

Secteur ou Zone N1 (Non Applicable ou désaffecté)

Projet	NLD	PEP1	PEP2	EST	DAFC	NFD	AFC	CPR	NLP	KOP	RPCA	PP	MC	DMU	NFP
OTE0472 : Frais Fixes Informatiques TPF (2004...						31/12/04									
OTE0575 : Archivage Dossiers Projets / Docume...	03/03/04					04/06/04									
OTE0580 : Update Logiciel Progest Suite à REX...	27/02/04			13/02/04		07/05/04									
OTE0586 : Hrs Fixes HSE Projet (en2004)				27/02/04		31/12/04									
FLO01002 : Centre Feu			05/01/01										11/04/03	02/05/03	
FLO01365 : Remplacement oli matisation salle de ...						15/03/01	12/10/01						29/06/01	13/12/01	10/12/01
FLO02503 : HPM pour nouveaux projets sur TDC 3...		25/02/04			25/02/04			25/09/03	05/08/02				10/10/03	09/01/04	06/01/04
FLO03421 : Upgrade ES413 OEL		26/03/03	10/04/03	18/08/02											
FLO04020 : Amélioration sécurités chaudières						16/12/04	23/12/04			23/12/04	04/03/05	08/04/05	20/04/05	13/05/05	
FLO0490508 : Investigation colonne D330				18/10/04			04/11/04		04/11/04				18/11/04	04/03/05	11/03/05

Total : 10 Projet(s)

Secteur ou Zone Z1 (ZONE 1 - POTBA)

Projet	NLD	PEP1	PEP2	EST	DAFC	NFD	AFC	CPR	NLP	KOP	RPCA	PP	MC	DMU	NFP
OTE0803 : Vérification calcul ligne 178FW109						01/06/04									
FLO04028 : Remplacement du FT1920						27/09/04			01/10/04		22/10/04	12/11/04	17/12/04	31/12/04	14/01/05
FLO05004 : Installation d'un bypass E3113R	17/11/04														
FLO05903 : Programme ESCC 2005	12/01/03	04/03/05		04/03/05		01/04/05									

Total : 4 Projet(s)

Secteur ou Zone AG (POTBA Toutes Zones)

Projet	NLD	PEP1	PEP2	EST	DAFC	NFD	AFC	CPR	NLP	KOP	RPCA	PP	MC	DMU	NFP
OTE0473 : Petites prestations Engineering pou...						03/12/04									
OTE0559 : DTE Fictive 2004 LYONDELL (regroupe...				27/02/04											
OTE0576 : Mise à Niveau STD et Documents de B...	03/03/04					24/12/04									
OTE0585 : MAJ Dossiers MC Projets TA 2003	27/02/04			24/02/04		07/05/04									
OTE0588 : Mise sur 41 Tuyauteries DESP	05/04/04			25/03/04		04/06/04									
FLO01303 : Clapet azote non retour réseau N2		18/03/02	08/08/04			17/03/04									08/08/04
FLO01404 : P4404 : Installation soupapes sur p...			30/03/02	07/06/04		04/09/03	30/10/03	18/06/04		21/01/05			30/12/05	30/12/05	
FLO02402 : Pressurisation SDC				17/10/02		04/02/03	03/02/04	03/02/04					24/06/03	03/02/04	29/08/03
FLO02418 : Badging System			07/04/03			13/02/03	21/02/03	07/04/03					23/04/03	20/08/03	
FLO02418 : Amélioration Maillage Réseau Incend...	17/09/04	04/10/04		06/10/04	17/09/04	22/11/04		22/11/04	18/02/05	04/02/05	25/02/05	15/04/05	22/04/05	29/04/05	
FLO03002 : Cloisonnement Cuvettes de Rétention...		30/05/03	20/06/03	27/06/03		23/05/03									
FLO03008 : Bentley Nevada Remplacement			17/02/04			24/06/03	25/09/03	17/02/04					24/10/03	11/05/04	25/02/04
FLO03905 : Campagne CUIVUF 2003									08/02/03				31/01/03		22/07/04
FLO04008 : Remplacement Bentley Nevada	22/03/04	05/04/04	12/04/04	19/04/04		10/05/04	03/05/04	10/05/04		05/11/04	17/12/04	04/03/05	01/04/05	29/04/05	

Web ProjetNaN / Projet V16 - Contrat 9554K - Windows Internet Explorer

https://xnet-fr.technip.com/9554K/documents/progest


Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

SignupShield Remplir Connex. 1-clc

Favoris BQ PC TP PRO CDC Exchange Google


Web ProjetNaN / Projet V16 - Contrat 9554K

Page



Projet V16

Web Projet - Sommaire



Contrat 9554K

Sommaire :

[Rechercher](#)

[Contact](#)

[Sanofi-TP](#)

[LOT-0001](#)

[LOT-0002](#)

[LOT-0003](#)

[LOT-0004](#)

[LOT-0005](#)

[LOT-0006](#)

[LOT-0007](#)

[LOT-0008](#)

[LOT-0009](#)

[LOT-0010](#)

[LOT-0011](#)

[LOT-0012](#)

[LOT-0013](#)

[LOT-0014](#)

[LOT-0015](#)

[LOT-0016](#)

[LOT-0017](#)

[LOT-0018](#)

[LOT-0019](#)

[LOT-0020](#)

[LOT-0021](#)

[LOT-0023](#)

[LOT-0024](#)

[LOT-0025](#)

[LOT-0026](#)

[LOT-0050](#)

Web Projet

ProGest (c) 2003

Bienvenue dans le Web Projet !

Ce site contient l'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiquement rafraîchi chaque nuit. Pour chaque Projet sont détaillés ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents, Organigramme et Construction. Le menu principal permet également d'accéder à des menus multi-projets.

Bonne visite !

Veuillez sélectionner une Société pour accéder à ses Projets :



- [Rechercher](#)
- [Contact](#)
- [Sanofi-TP](#)
- [LOT-0001](#)
- [LOT-0002](#)
- [LOT-0003](#)
- [LOT-0004](#)
- [LOT-0005](#)
- [LOT-0006](#)
- [LOT-0007](#)
- [LOT-0008](#)
- [LOT-0009](#)
- [LOT-0010](#)

Web Projets - Sommaire / Site Site de Dunkerque - 7079V HDT/GDO/Amines - Microsoft Internet Explorer provided...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Recherche Favoris

Adresse http://cdconcept.serveftp.com/ProGest/Total/_index.html OK Links

**Web Projets - Sommaire**
Site de Dunkerque7079V HDT/GDO/Amines

Sommaire :

[Listes Projet](#)
[Rapport d'Activité](#)
[Evènements / Tracking](#)
[Planning](#)

Mise à jour du Web
le 29/05/2005 à 21:24

Bienvenue dans le Web Projet !

Ce site contient l'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiquement rafraîchi chaque nuit. Les chapitres disponibles sont "Listes Projet", "Rapport d'Activité", "Tracking" et "Planning". Pour chaque Projet sont détaillées ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents, Project Execution Plan, Organigramme, Evènements / Tracking, Planning et **Construction**.

Bonne visite !

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

- @ [Listes Projet](#)
- @ [Rapport d'Activité](#)
- @ [Evènements / Tracking](#)
- @ [Planning](#)



Terminé Internet

Alphabétique / Site Site de Dunkerque - 7079V HDT/GDO/Amines - Microsoft Internet Explorer provided by The Co...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Recherche Favoris

Adresse http://technip.serveftp.com/ProGest/Total/Listes_Projet/Alphab%99tique.htm OK Links

**Projets - Alphabétique**
Site de Dunkerque7079V HDT/GDO/Amines

Menu principal
Listes Projet

[Alphabétique](#)
[Par Phase](#)
[Par Statut](#)
[Par Type](#)
[Par Secteur ou Zone](#)
[Par Priorité](#)
[Par Resp. Client](#)
[Par Resp. Ing.](#)
[Par Arrêt](#)
[Projets Archivés](#)

Imprimer...
Imprimer en...

Responsables de
Projet :
[DAGUIN Claude](#)
[N/A](#)

Mise à jour du Web
le 29/05/2005 à 21:26

Préfixe Projet Organigrammes Type (ORG)

[ORG0001](#) : Organigramme Type N°1
Total : 1 Projet(s)

Préfixe Projet Projet (PR)

[PR0001](#) : Projet 7079V Z1 : HDT/DGO/Amines (SP1)
[PR0002](#) : Projet 7079V Z1 : HDT/DGO/Amines (SP1)
[PR0003](#) : Projet 7079V Z1 : HDT/DGO/Amines (SP1)
Total : 3 Projet(s)

Total général : 4 Projet(s)

Internet

Construction / Site Site de Dunkerque - 7079V HDT/GDO/Amines - Microsoft Internet Explorer provided by The Co...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Recherche Favoris

Adresse http://technip.serveftp.com/ProGest/Total/Fiches_Projet/PR0001_1Construction.htm OK Links


Site de Dunkerque

Projet PR0001 - Construction


7079V HDT/GDO/Amines

Généralités
Rapport d'Activité
Documents
Project Execution Plan
Organigramme
Evénements / Tracking
Planning
>> Construction

Imprimer...
Imprimer en...

Mise à jour du Web
le 29/05/2006 à 21:25

>
Système N°1
<
Système N°4
Système N°5
Système N°6
Système N°8
Système N°9

Projet : PR0001 / Système N°1 : "Tuyauterie"

Synthèse

- Système non réceptionné (il reste des points bloquants ou les signatures de check-list ne sont pas entièrement collectées)
- Il reste 1033 points bloquants non réalisés
- 0% des points de Check-List réceptionnés et 0% des signatures Réf Objet collectées
- 1259 points de Check-list, dont 1033 bloquants non réalisés, 226 non bloquants non réalisés
- Aucun point de Punch-List recensé
- 0 item de Punch-list
- 0% des signatures de réception Système collectées
- 4 signataires du Système, dont 4 signatures à collecter

Signataires

Nom	Visa manuel	Visa informatique	Date
ADAM Jean-Claude Sce : TECHNIP - Construction		Non Approuvé	
BUSCAGLIA Jean-Marie Sce : TECHNIP - Construction		Non Approuvé	
DACRUZ Georges Sce : TECHNIP - Construction		Non Approuvé	
VALIN Judicael Sce : TECHNIP - Construction		Non Approuvé	

Références Objet

© 111ACB009023 : 1 FOLIO - ISO CLARINETTE

© Check-List "111ACB009023" :

Terminé
Internet



https://xnet-fr.technip.com/9582R/Documents/Proje

Google

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

SignupShield Remplir Connex. 1-clc

Favoris BQ PC TP PRO CDC Echange Google

Web ProjetNaN / Early Works St Auban - Projet 9582R

Page

Technip

Early Works St Auban

Sommaire :
[Rechercher](#)
[Contact](#)

[Listes Projet](#)
[Compte-Rendu Revue de Projet Hebdo](#)
[Documents](#)
[Construction](#)

Mise à jour du Web
le 18/02/2009 17:53


Français

Conçu par [CD Concept](#)

Web Projet - Sommaire

Silicium
de Provence

Projet 9582R



Bienvenue dans le Web Projet !

Ce site contient l'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiquement rafraîchi chaque nuit. Pour chaque Projet sont détaillés ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents et Construction. Le menu principal permet également d'accéder à des menus multi-projets.

Bonne visite !

Veillez sélectionner une option du Menu Principal :

Ⓢ [Rechercher](#)

Ⓢ [Contact](#)

Ⓢ [Listes Projet](#)

Ⓢ [Compte-Rendu Revue de Projet Hebdo](#)

Ⓢ [Documents](#)

Ⓢ [Construction](#)

Terminé

Internet 100%

storengy

Projet N45

Sommaire :

[Rechercher](#)

[Contact](#)

[Projet](#)

[A1300-001](#)

[A1300-003](#)

[A1300-004](#)

[A1300-005](#)

[A1300-006](#)

[A1300-007](#)

[A1300-008](#)

[A1300-009](#)

[A1300-010](#)

[A1400-001](#)

[A1400-002](#)

[A1400-003](#)

[A1400-004](#)

[A1400-005](#)

[A1400-006](#)

[A1400-007](#)

[A1400-008](#)

[A1400-009](#)

[A1400-010](#)

[A1422-001](#)

[A1422-002](#)

[A1470-001](#)

[A1501-001](#)

[A1502-001](#)

[A1502-002](#)

[A1548-003](#)

[A1602-001](#)

[A1684-001](#)

Web Projet - Sommaire

Technip

Contrat 9714J



Documentation fournisseur projet storengy

Ce site contient l'ensemble des documents fournisseurs en cours. Les documents figurent dans divers statuts jusqu'à la validation finale. Chaque lot est sécurisé par fournisseur. Technip et storengy peuvent tout consulter, notamment les [Archives](#), à l'exception du lot B1531 réservé à un nombre de personnes restreint pour des raisons de confidentialité. Le site est actualisé une fois par jour.

Il possible de consulter la [Liste Des Documents](#) sur l'ensemble des lots ou ouvrir l'arborescence par lot à l'aide du tableau suivant :



A1300-001	Audit tuyauteries existantes	B0843-001	Filtres à cartouches
A1300-003	Campagne désenrobage / enrobage	B0910-001	Pompes de transfert (TE01 & TE03)
A1300-004	FOS 2	B0960-001	Pompe de transfert gasoil électrique (GE)
A1300-005	Tuyauterie première phase et Réseaux Utilités	B0960-002	Pompe de transfert gasoil manuelle (GE)
A1300-006	Comptage Tersanne	B1310-001	Robinetterie / Clapets besoins Année 2010
A1300-007	Réseaux Utilités	B1310-002	Robinetterie / Clapets besoins Année 2013
A1300-008	Démantèlement ancienne Pomperie	B1310-101	Robinetterie Marché Cadre 2010
A1300-009	Marché Isolement Gares et Interco	B1310-102	Robinetterie Marché Cadre 2012
A1300-010	Démantèlement Gare Filtration	B1310-103	Robinetterie Marché Cadre 2013
A1400-001	Etudes de Sol complémentaires	B1330-001	Bulk Tuyauterie 2009 / 2010
A1400-002	Travaux Fourreaux EIA	B1330-002	Pièces de Formes 2012 / 2013
A1400-003	Démantèlement Château d'Eau	B1330-101	Pièces de Formes Marché Cadre 2009
A1400-004	Marché VRD assainissement et voirie	B1330-102	Pièces de Formes Marché Cadre 2010
A1400-005	Reboisement et Finitions espaces engazonnés	B1330-103	Pièces de Formes Marché Cadre 2012
A1400-006	VRD Aire de dépotage Pomperie Incendie	B1330-104	Pièces de Formes Marché Cadre 2013
A1400-007	VRD Aire de dépotage TE03	B1350-001	Brides pour marché FOS 2
A1400-008	Marché Clôtures définitives	B1350-101	Brides Marché Cadre 2009 / 2010
A1400-009	Travaux GC pour la protection cathodique	B1350-102	Brides Marché Cadre 2012 / 2013
A1400-010	Travaux GC pour l'électricité hors EIA et Zone HTBT	B1399-001	Raccord Isolant DN 300 PN 250 pour Marché 2010
A1422-001	Marché de Fouilles	B1399-101	Raccord Isolant DN 600 PN 250 pour Marché Cadre 2013
A1422-002	Marché Géomètre	B1511-001	Intégrateur SCC
A1422-003	Consolidation de la base	B1511-002	Intégrateur SCC

Alphabétique / Site Projet Clean Fuels - BP - Site de Lavera - Microsoft Internet Explorer provided by The Coca-Col...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Revenir à l'accueil Rechercher Favoris

Adresse http://technip.servftp.com/ProGest/BP/Listes_Projet/Alphab%E9tique.html OK Links


Projets - Alphabétique


Menu principal
Listes Projet

Project Clean Fuels

[-> Alphabétique](#)
[Par Phase](#)
[Par Statut](#)
[Par Type](#)
[Par Secteur ou Zone](#)
[Par Priorité](#)
[Par Resp. Client](#)
[Par Resp. Engineering](#)
[Par Arrêt](#)
[Projets Archivés](#)

Imprimer...
Imprimer en...

Responsables de
Projet :
[CELIE Bernard](#)
[DUTRIEUX Claude](#)
[MALLET Gilles](#)

Mise à jour du Web
le 19/01/2005 à 21:30

Préfixe Projet Activité Technip non refacturables (DIRTP)

DIRTP : Divers TECHNIP (autre que LCF)
Total : 1 Projet(s)

Préfixe Projet Divers (DIV)

DIV7628 : Contrat BP divers
Total : 1 Projet(s)

Préfixe Projet Formes Applicables (FORMES)

FORMES6184 : Formes Applicables Sur Contrat BP
Total : 1 Projet(s)

Préfixe Projet Projet refacturable (PR)

PR7628 : BP Lavera Clean Fuels
PR762801 : Feed HDS1
PR762802 : Feed HDS2
PR762803 : Feed Off Site
PR762804 : Feed JETSU
 Total : 5 Projet(s)

Total général : 8 Projet(s)



Internet

Web Projets - Sommaire / Site Projet Clean Fuels - BP - Site de Lavera - Microsoft Internet Explorer provided by Th...

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Revenir à l'accueil Rechercher Favoris

Adresse http://technip.servftp.com/ProGest/BP/_index.html OK Links


Web Projets - Sommaire


Project Clean Fuels

Sommaire :
[Listes Projet](#)
[Rapport d'Activité](#)
[Evénements / Tracking](#)
[Planning](#)

Mise à jour du Web
le 19/01/2005 à 21:30

Web Projet
ProGest (c) 2003

Bienvenue dans le Web Projet !

Ce site contient l'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiquement rafraîchi chaque nuit. Les chapitres disponibles sont "Listes Projet", "Rapport d'Activité", "Tracking" et "Planning". Pour chaque Projet sont détaillées ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents, Project Execution Plan, Organigramme, Evénements / Tracking, Planning et **Construction**.

Bonne visite !

Veillez sélectionner une option du Menu Principal :

© [Listes Projet](#)
 © [Rapport d'Activité](#)
 © [Evénements / Tracking](#)
 © [Planning](#)

Internet

