

**CD Concept**  
**ProGest Basic**  
**ProGest S2P**

22 mars 2012



**Création Multimédia**

CD Concept Création Multimédia - N° SIREN 440 091 304 - NAF 7220 - EURL  
Siège Social : 8, Ch. De Bourdigon - Quartier Les Gaves - 13180 GIGNAC-LA-NERTHE  
Bureaux : Hôtel Technologique Technopôle de Château-Gombert 13382 Marseille Cedex 10  
Téléphone : 04 42 43 45 57 / télécopie : 0 957 972 057 / Email : [mail@cd-concept.com](mailto:mail@cd-concept.com)

1. Produits
2. Références
3. Fonctionnalités ProGest Basic
4. Mise en œuvre
5. CD Concept

### Définition

CD Concept développe et commercialise ProGest, un progiciel collaboratif de management projet à vocation « tout en un » et de mise en œuvre simple et fiable grâce à l'utilisation de standards Microsoft.

## Chronologie d'un projet

### Avant Projet

**APS**  
Avant-Projet  
Sommaire

**APD**  
Avant-Projet  
Détaillé

### Réalisation

**Études**  
Études de détail  
Fabrication des DCE =  
Dossiers de Consultation  
des Entreprises

**Approvisionnements**  
Appels d'offres  
Alignements  
Commandes  
Plans fournisseur

**Construction / Réception**  
Préparation  
Ouverture chantier  
Suivi des travaux  
PV de réception



**1 - ProGest Basic**  
Liste projets et attributs  
4 Organigramme  
4 Plan d'Exécution Projet  
Explorateur de Documents  
Estimation & Cost Control  
Planning Niveau 1  
4 Tracking achats  
Imputations horaires  
4 Notes de frais  
4 Prévisionnel de charge  
Rapport d'Activité  
Édition Web et mailing



**2 - ProGest S2P  
(SAP to ProGest)**  
Import de données SAP  
(via AutomatX)  
Maîtrise du Total Prévu  
Rapports et fonctions Cost




**3 - ProGest  
Construction**  
Préparation chantier  
Dossiers de réception  
Avancement physique  
Avancement horaire  
Édition Web et mailing



**4 - ProGest Mobile**  
Suivi sur Pocket PC  
Signatures graphiques  
Prise photos, notes, etc.  
Lecture code barre 2D

## 1.2. Présentation générale : fonctionnalités

5



## 2.1. Références Client

6



## 2.2. Références via partenariat Technip

7



2 Unités à Dunkerque  
+ 1 Unité à Feluy  
(Belgique)



Contrat cadre  
à Fos/Mer



Mise en conformité  
ATEX à Signes



Usine de St Auban



20 Centres  
de tri en France



1 Bâtiment  
à St Priest



1 Unité à Marcy



1 Bâtiment à Neuville  
sur Saône



2 Unités à Martigues



1 Audit en Iran



Usine au Niger



1 Bâtiment à Marcy

## 3.1. Liste de Projet et attributs

8

### Portefeuille de Projets et attributs

Nom du projet	Statut	Type	Priorité	Date
CTM200301/03 / 356	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 357	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 358	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 359	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 360	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 361	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 362	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 363	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 364	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 365	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 366	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 367	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 368	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 369	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 370	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 371	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 372	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 373	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 374	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 375	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 376	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 377	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 378	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 379	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 380	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 381	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 382	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 383	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 384	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 385	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 386	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 387	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 388	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 389	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 390	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 391	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 392	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 393	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 394	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 395	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 396	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 397	En cours	Projet	Basse	2003-01-03
CTM200301/03 / 398	En cours	Projet	Haute	2003-01-03
CTM200301/03 / 399	En cours	Projet	Moyenne	2003-01-03
CTM200301/03 / 400	En cours	Projet	Basse	2003-01-03

### Assistant de création de Projet

Vous venez de cliquer sur le bouton de création de projet. Veuillez saisir :

Étape 1 : Saisir le nom du projet

Étape 2 : Saisir le type de projet

Étape 3 : Saisir la priorité

Étape 4 : Saisir la date de début

Étape 5 : Saisir la date de fin

Étape 6 : Saisir le responsable

Étape 7 : Saisir le budget

Étape 8 : Saisir le statut

Étape 9 : Saisir le niveau de détail

Étape 10 : Saisir le niveau de complexité

Étape 11 : Saisir le niveau de risque

Étape 12 : Saisir le niveau de difficulté

Étape 13 : Saisir le niveau de danger

Étape 14 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 15 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 16 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 17 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 18 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 19 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 20 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 21 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 22 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 23 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 24 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 25 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 26 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 27 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 28 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 29 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 30 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 31 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 32 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 33 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 34 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 35 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 36 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 37 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 38 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 39 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 40 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 41 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 42 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 43 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 44 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 45 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 46 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 47 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 48 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 49 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 50 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 51 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 52 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 53 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 54 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 55 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 56 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 57 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 58 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 59 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 60 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 61 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 62 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 63 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 64 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 65 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 66 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 67 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 68 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 69 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 70 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 71 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 72 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 73 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 74 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 75 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 76 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 77 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 78 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 79 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 80 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 81 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 82 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 83 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 84 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 85 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 86 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 87 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 88 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 89 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 90 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 91 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 92 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 93 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 94 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 95 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 96 : Saisir le niveau de dangerosité


Étape 97 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 98 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 99 : Saisir le niveau de dangerosité

Étape 100 : Saisir le niveau de dangerosité

### Organigramme



**Événements Projet**  
Maîtrise du processus projet  
Tracking et audit multi-projet  
Relance automatique  
Publication web

**Plan d'Exécution Projet**  
Écriture littéraire  
Documents et photos jointes  
Validation à distance + relance  
Publication web



### 3.4. Planning Niveau 1 et tracking achats

11

**Remontée automatique pour le Tracking des Achats**

**Principe planning ProGest :**

**Tâche + Actions**

**= Clarté**  
Facile à lire et exhaustif

**& Concision**  
Gros Projet occupe 1 page

S 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 **3.4**

\*Réalisation\*  
CD-Concept™  
Création Multimedia

3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

Présentation ProGest Basic - 22/03/2012

### 3.5. Imputations

12

**Centralisation des pointages et pré-facturation**

- **Pointages individuels hebdo**
- **Validation par le Management**
- **Modules sous-jacents :**
  - **Prévisionnel de charge**
  - **Notes de frais**

S 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 **3.4**

\*Réalisation\*  
CD-Concept™  
Création Multimedia

3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

Présentation ProGest Basic - 22/03/2012

### 3.6. Estimation et contrôle des coûts

13

- Création d'estimations par WBS
- Validation par le Management
- Contrôle des coûts :
  - Intégré et autonome
  - ou interfacé à SAP
- Remontée des imputations

Projet	Centre de Coûts	Description	Budget	Engagé	Exécuté	Différence	Total
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E

Projet	Centre de Coûts	Description	Budget	Engagé	Exécuté	Différence	Total
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E
1	1000	BUDGET ANALYSE	274.400 E	100.000 E	100.000 E	174.400 E	374.400 E

- Automatisation de l'import SAP grâce à AutomatX inclus
- Edition rapide de tableaux de bord pour un portefeuille
- Approche Projet plutôt que financière

### 3.7. Edition Web

14

The screenshot displays a web browser window with multiple tabs open, each showing a different web project portal. The portals are titled 'Web ProjetaN / Biogenerateurs LPA - Contrat 9568A', 'Web ProjetaN / Site Project Chicago 9533...', and 'Web ProjetaN / Technip LCI - La Poste - Centre d...'. Each portal features a header with the 'Web ProjetaN' logo and a main content area with various project details and images.



### 3.8. Rappel des actions et mailing automatique

- Transmission automatisée des demandes :
  - è Actions planning
  - è Actions du Rapport d'Activité
  - è Actions des Fiches de réception
  - è Actions Punch-list
  - è Demandes de signatures documents, fiches et PV de réception
- En retour, notification d'acquittement de ces mêmes demandes aux Responsables de projet
- Type d'envoi réglable :
  - è Le jour même
  - è Et/ou relance à fréquence paramétrable (hebdo, mensuelle, etc.)



### 4.1. Environnement

16

- Hébergement sur simple serveur fichier
- Database format MS Access = interopérabilité
- Certifié **MS Access 2007** et **Windows Mobile 6 !**
- Aucune licence tiers = autonome et low cost
- Sur Pocket PC, pérennité Windows Mobile
- Exécution d'un batch nocturne de maintenance, mailing et sauvegarde automatique
- Mailing par requêtes SMTP
- Publication Web UTF-8
- Suit les upgrades Microsoft



ProGest = 100%  
**Microsoft®**  
= garantie de fiabilité et de pérennité




## 4.2. Modes d'accès

17



## 4.3. Architecture du système

18



## 5.1. Entreprise

19


- Chiffre d'Affaire en augmentation sans emprunt ni endettement,
- Entreprise toujours bénéficiaire malgré la part de R&D,
- Capitalisation du logiciel de près d'un million d'€ (non comptabilisé)

### ● Activité sur 10 ans

- è Développement (45%)
- è Assistance technique (43%)
- è Vente de licence (12%)

### ● Compétences


- è Projet
- è Informatique
- è Industrie



## 5.2. Développement

20

- Plan de développement à 3 ans émis par la CCIMP\* en 2008,
- Souplesse et réactivité pour s'adapter à la diversité des besoins,
- Assistance technique variée et à haute valeur ajoutée,
- Ressources de niveau Ingénieur exclusivement.



\* Chambre de Commerce et de l'Industrie Marseille Provence