@W@'@ FICHE CONSTRUCTION
L
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http://cd.concept.online.fr

1. Données d’'entrée : résultat des études de détail

Les listes suivantes établies par les BE en phase d’étude de détail sont nécessaires, quel que soit leur
format informatique :

U Liste équipements

U Liste instruments

U Liste de lignes (ou idéalement liste des isométriques)

U Liste des plans GC et réseaux enterrés

U Liste des plans Charpente

U Listes sur autres corps de métier (HVAC, Solid Handling, etc.)

U Découpe géographique (Zones, Unités, Systémes Process, etc.)

U Organigramme Projet (Ingénierie, Client, Entreprises, Fournisseurs)
Optionnel :

U Planning de niveau 2 (taches travaux par corps de métier)

U Données Achats incluant les heures prévisionnels chantier par Entreprise

U Documents d'études de détail tels que PID, plans, isométriques, standards de montage
instrument, etc quel qu’en soit le format (pdf, autocad, word, etc.)

Il est important que ces données soient dans un état de maturité suffisant pour éviter les reworks en
phase de préparation. Idéalement, il est conseillé de démarrer la préparation lorsque les documents
sont en statut « Bon Pour Construction », c’est a dire préts pour envoi en commande, si posside
apres affectation des marchés.

2. Préparation

La phase de préparation consiste a assembler toutes ces informations en une unique base de
données. Suivant I'ampleur du projet, ce travail d’équipe requiert la rédaction d’une spécification par le
Chef de Projet ou le Manager Construction ou seront consignés tous les aspects, a faire valider au
sein du Projet puis au Client. Voici les principaux points abordés :

U Aux vues de tous les éléments du scope, création d’'une bibliotheque de gammes types pour
réceptionner chaque ouvrage (transmetteur, pompe, tuyauterie, massif, etc.) On peut partir de
nombreux modeéles de gammes existants mais I'expérience montre qu'il est nécessaire de les
adapter au projet en cours. Il est indispensable de créer le moins de types possibks, donc fournir
un travail de réflexion plus important au départ, pour simplifier au maximum le déroulement de la
préparation et du suivi. Les gammes types seront avantageusement complétées par les données
suivantes :

0 le code travaux (ou code planning),
o la pondération en pourcentage
o les notions d'obligatoire / bloquant / dynamique
jusgu’a 20 parametres par type pour stocker les données techniques

o

U Découpe du chantier en « Systemes » également appelés dossiers. En fait, cette découpe est
totalement arbitraire et vise a répondre aux besoins immédiats du Projet. En effet, cette clé de tri
permet d’'accéder instantanément a une partie du scope pour la faire réceptionner par le Client
(transfert de propriété). Par exemple, dans le cadre d’'un projet d'installation d’'une chaudiére, on
peut souhaiter réceptionner a I'avance la station de traitement d’eaux de chaudiére. On constitue
donc un dossier dédié & ce composant et contenant toutes les fiches s'y rapportant (pompes,
tuyauteries, instruments, etc.) pour pouvoir le réceptionner des la fin de sa réalisation. La
compilation de tous les dossiers de réception constitue I'intégralité du projet. La découpe systeme
peut étre fonctionnelle (notre exemple), géographique, planning, par corps de métier, achats, etc.
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U Paramétrage préalable de la base de données pour entrer toutes les caractéristiques du site :
Aire, Zone, Unité, Systeme Process, liste du personnel, Entreprises, type et libellés standards de
punch-list, etc.

U Al'aide de traitements de données, onimporte toutes les listes dans ProGest pour constituer une
unique base de données. A ce stade, le logiciel génére automatiquement les dossiers et fiches de
réception. Par exemple, pour un instrument, on disposera donc:

o Des attributs de base : repére, libellé, zone, unité, systéeme process, etc.
o Des parameétres d’'étude : seuil, échelle, fabricant, P° d’épreuve, etc.

o De la gamme de réception (check-list)

o Des signhataires (entreprise + superviseur)

U De facon optionnelle, il est également possible de gérer 'avancement physique du chantier.
Pour cela, il est nécessaire d'introduire dans ProGest 2 types d'informationqui permettront
d’établir la courbe d’avancement physique prévisionnelle :

o Lapondération par point de check-list. 2 approches sont possibles :
§ Longue: faire établir la pondération de détail par les Entreprises (point de
check-list par point de check-list)
§ Rapide: résonner sur le poids global d'une fiche et laisser le logiciel le
ventiler sur I'ensemble des points de check-list
0 Le planning par point de check-list. A I'aide des fonctions d’'import/export MS Project
et Primavera, il est possible d'introduire dans ProGest un planning travaux trés fin. 2
approches :
§ Longue : utiliser le scope présent dans ProGest pour réaliser le planning de
Niveau 3 a compléter par un planificateur puis a synchroniser régulierement a
I'aide des fonctions présentes dans ProGest.
8 Rapide: obtenir un date de fin par Fiche et utiliser les fonctions
d’extrapolation présentes dans ProGest pour planifier chaque point de check
list

U De facon optionnelle, il est enfin possible d’appuyer les fiches de réception sur les documents
d’étude. En effet, on peut associer a un point de checklist un fichier quelconque (pdf, autocad,
word, etc.) qui permet de qualifier complétement la réception. Par exemple, paur réceptionner un
instrument, le point de contrdle relatif au « Montage / Supportage / Fixation » sera documenté a
I'aide du standard de montage correspondant, le point de contrdle relatif a «La conformité au
PID » sera documenté a l'aide du PID correspondant, etc. En outre, ces documents associés
sont :

o0 Repérés a l'aide de leur N° sur les fiches de réception papier
o Cliquables sur les fiches de réception web pour ouvrir le document
o Cliquables sur les fiches de réception Pocket PC pour ouvrir le document

3. Suivi

U L'acquittement des points de check-list et des signatures permet de renseigner les aspects
Qualité mais également Avancement physique du chantier sur le Projet. L'acquittement se fait
directement dans ProGest ou a I'aide de moyens mobiles appelés Pocket PC. Ces machines
sous environnement Windows Mobile existent en version ATEX et l'interface simplifiée permet au
superviseur de se borner au scope qui lui incombe. On divise par 3 le temps de gestion
administrative des dossiers de réception.

U La gestion des punch-list, y compris sur Pocket PC, permet de canaliser les réserves sur
I'’ensemble du projet, quelque soit le corps de métier ou le superviseur, et d’en mesurer
I'avancement.

U La gestion des signatures graphiques dans ProGest, y compris sur Pocket PC, permet de
s'affranchir compléetement du papier. A ce propos, un site Web est publié automatiquement et
permet a I'équipe Projet et au Client d'accéder aussi bien au détail des réceptions qu’aux rapports
de synthese.

U Un module d'édition des rapports de synhése permet d'interroger instantanément la base de
données en multi-sélection combinée pour obtenir une infinité de rapports (tableaux ou
graphiques par Entreprise, par Systéme Process, par Zone, par Superviseur, etc. pour tout ou
partie du scope).
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4. Réception

ProGest permet d'éditer plusieurs types de PV de réception:

U PV d'achevement mécanique partiel par Systeme Process,
U PV d'achevement mécanique par Systeme (ou dossier),

U PV de parfait achévement par Projet.

Dans chaque cas, le rapport renseigne sur la petinence de la réception: reste-t-il des points
bloguants ? Toutes les signatures sont-elles saisies ? Etc.

5. lllustration

Le document cliquable ci-joint permet de visualiser les étapes liées a la préparation et I'architecture de
déploiement :

FOF g

Récapitulatif
Préparation ProGest

Les adresses internet suivantes fournissent de plus amples détails:

U Powerpoint (Projet + Construction) : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/ProGestFR05.zip

Récapitulatif préparation Powerpoint : http:/cd.concept.online.fr/Frame/Download/RecapPrep.zip

U
U Plaquette compléte PDF : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/PlaquetteFormatA4.pdf
U Site dédié a ProGest : http:/CD.Concept.online.fr

6. Exemple de déploiement multi-site

Le schéma ci-dessous illustre le mode de déploiement pour permettre a Technip basé a Lyon de
suivre la Construction de 7 Centres de Tri pour La Poste:
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Site internet ProGest du chantier La Poste, travaux de 2005 a 2008 (site sécurisé) :
https://xnet-fr.technip.com/9532L/Documents/progest/webl/index.htm?AUTH USER=f\x-9532I-laposte
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Equipe projet
dispersée géographiquement

(LI

Fichiers ProGest :

u Acces fiable, rapide et
totalement sécurisé

u Base de donnée et
tous les documents du
portefeuille de projets

u Jusqu’a 256 utilisa-
teurs simultanément !

u Paramétrage u Distribution du  u Respect des u Rapports

u Rédaction travail priorités Suivi d'avancement
bibliotheques u Gestion des u Mechanical en temps réel

u Création des avancements Completion u Audit a distance
dossiers u Diff. rapports a Support pour @ Transparence

a Planning a Punch-List les réunions u Web Projet
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