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FICHE CONSTRUCTION 
Données d’entrée et délivrables ProGest Construction 
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1.  Données d’entrée : résultat des études de détail 
Les listes suivantes établies par les BE en phase d’étude de détail sont nécessaires, quel que soit leur 
format informatique : 
ü Liste équipements 
ü Liste instruments 
ü Liste de lignes (ou idéalement liste des isométriques) 
ü Liste des plans GC et réseaux enterrés 
ü Liste des plans Charpente 
ü Listes sur autres corps de métier (HVAC, Solid Handling, etc.) 
ü Découpe géographique (Zones, Unités, Systèmes Process, etc.) 
ü Organigramme Projet (Ingénierie, Client, Entreprises, Fournisseurs) 
 
Optionnel : 
ü Planning de niveau 2 (tâches travaux par corps de métier) 
ü Données Achats incluant les heures prévisionnels chantier par Entreprise 
ü Documents d’études de détail tels que PID, plans, isométriques, standards de montage 

instrument, etc quel qu’en soit le format (pdf, autocad, word, etc.) 
 
Il est important que ces données soient dans un état de maturité suffisant pour éviter les reworks en 
phase de préparation. Idéalement, il est conseillé de démarrer la préparation lorsque les documents 
sont en statut « Bon Pour Construction », c’est à dire prêts pour envoi en commande, si possible 
après affectation des marchés. 

2.  Préparation 
La phase de préparation consiste à assembler toutes ces informations en une unique base de 
données. Suivant l’ampleur du projet, ce travail d’équipe requiert la rédaction d’une spécification par le 
Chef de Projet ou le Manager Construction où seront consignés tous les aspects, à faire valider au 
sein du Projet puis au Client. Voici les principaux points abordés : 

ü Aux vues de tous les éléments du scope, création d’une bibliothèque de gammes types pour 
réceptionner chaque ouvrage (transmetteur, pompe, tuyauterie, massif, etc.) On peut partir de 
nombreux modèles de gammes existants mais l’expérience montre qu’il est nécessaire de les 
adapter au projet en cours. Il est indispensable de créer le moins de types possibles, donc fournir 
un travail de réflexion plus important au départ, pour simplifier au maximum le déroulement de la 
préparation et du suivi. Les gammes types seront avantageusement complétées par les données 
suivantes : 

o le code travaux (ou code planning), 
o la pondération en pourcentage 
o les notions d’obligatoire / bloquant / dynamique 
o jusqu’à 20 paramètres par type pour stocker les données techniques 

ü Découpe du chantier en « Systèmes » également appelés dossiers. En fait, cette découpe est 
totalement arbitraire et vise à répondre aux besoins immédiats du Projet. En effet, cette clé de tri 
permet d’accéder instantanément à une partie du scope pour la faire réceptionner par le Client 
(transfert de propriété). Par exemple, dans le cadre d’un projet d’installation d’une chaudière, on 
peut souhaiter réceptionner à l’avance la station de traitement d’eaux de chaudière. On constitue 
donc un dossier dédié à ce composant et contenant toutes les fiches s’y rapportant (pompes, 
tuyauteries, instruments, etc.) pour pouvoir le réceptionner dès la fin de sa réalisation. La 
compilation de tous les dossiers de réception constitue l’intégralité du projet. La découpe système 
peut être fonctionnelle (notre exemple), géographique, planning, par corps de métier, achats, etc. 
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ü Paramétrage préalable de la base de données pour entrer toutes les caractéristiques du site : 
Aire, Zone, Unité, Système Process, liste du personnel, Entreprises, type et libellés standards de 
punch-list, etc. 

ü A l’aide de traitements de données, on importe toutes les listes dans ProGest pour constituer une 
unique base de données. A ce stade, le logiciel génère automatiquement les dossiers et fiches de 
réception. Par exemple, pour un instrument, on disposera donc : 

o Des attributs de base : repère, libellé, zone, unité, système process, etc. 
o Des paramètres d’étude : seuil, échelle, fabricant, P° d’épreuve, etc. 
o De la gamme de réception (check-list) 
o Des signataires (entreprise + superviseur) 

ü De façon optionnelle, il est également possible de gérer l’avancement physique du chantier. 
Pour cela, il est nécessaire d’introduire dans ProGest 2 types d’information qui permettront 
d’établir la courbe d’avancement physique prévisionnelle : 

o La pondération par point de check-list. 2 approches sont possibles : 
§ Longue : faire établir la pondération de détail par les Entreprises (point de 

check-list par point de check-list) 
§ Rapide : résonner sur le poids global d’une fiche et laisser le logiciel le 

ventiler sur l’ensemble des points de check-list 
o Le planning par point de check-list. A l’aide des fonctions d’import/export MS Project 

et Primavera, il est possible d’introduire dans ProGest un planning travaux très fin. 2 
approches : 
§ Longue : utiliser le scope présent dans ProGest pour réaliser le planning de 

Niveau 3 à compléter par un planificateur puis à synchroniser régulièrement à 
l’aide des fonctions présentes dans ProGest. 

§ Rapide : obtenir un date de fin par Fiche et utiliser les fonctions 
d’extrapolation présentes dans ProGest pour planifier chaque point de check-
list 

ü De façon optionnelle, il est enfin possible d’appuyer les fiches de réception sur les documents 
d’étude. En effet, on peut associer à un point de check-list un fichier quelconque (pdf, autocad, 
word, etc.) qui permet de qualifier complètement la réception. Par exemple, pour réceptionner un 
instrument, le point de contrôle relatif au « Montage / Supportage / Fixation » sera documenté à 
l’aide du standard de montage correspondant, le point de contrôle relatif à « La conformité au 
PID » sera documenté à l’aide du PID correspondant, etc. En outre, ces documents associés 
sont : 

o Repérés à l’aide de leur N° sur les fiches de réception papier 
o Cliquables sur les fiches de réception web pour ouvrir le document 
o Cliquables sur les fiches de réception Pocket PC pour ouvrir le document 

3.  Suivi 
ü L’acquittement des points de check-list et des signatures permet de renseigner les aspects 

Qualité mais également Avancement physique du chantier sur le Projet. L’acquittement se fait 
directement dans ProGest ou à l’aide de moyens mobiles appelés Pocket PC. Ces machines 
sous environnement Windows Mobile existent en version ATEX et l’interface simplifiée permet au 
superviseur de se borner au scope qui lui incombe. On divise par 3 le temps de gestion 
administrative des dossiers de réception. 

ü La gestion des punch-list, y compris sur Pocket PC, permet de canaliser les réserves sur 
l’ensemble du projet, quelque soit le corps de métier ou le superviseur, et d’en mesurer 
l’avancement. 

ü La gestion des signatures graphiques dans ProGest, y compris sur Pocket PC,  permet de 
s’affranchir complètement du papier. A ce propos, un site Web est publié automatiquement et 
permet à l’équipe Projet et au Client d’accéder aussi bien au détail des réceptions qu’aux rapports 
de synthèse. 

ü Un module d’édition des rapports de synthèse permet d’interroger instantanément la base de 
données en multi-sélection combinée pour obtenir une infinité de rapports (tableaux ou 
graphiques par Entreprise, par Système Process, par Zone, par Superviseur, etc. pour tout ou 
partie du scope). 
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4.  Réception 
ProGest permet d’éditer plusieurs types de PV de réception : 

ü PV d’achèvement mécanique partiel par Système Process, 

ü PV d’achèvement mécanique par Système (ou dossier), 

ü PV de parfait achèvement par Projet. 
 
Dans chaque cas, le rapport renseigne sur la pertinence de la réception : reste-t-il des points 
bloquants ? Toutes les signatures sont-elles saisies ? Etc. 

5.  Illustration 
Le document cliquable ci-joint permet de visualiser les étapes liées à la préparation et l’architecture de 
déploiement : 
 
 

Récapitulatif 
Préparation ProGest  
 
Les adresses internet suivantes fournissent de plus amples détails : 

ü Powerpoint (Projet + Construction) : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/ProGestFR05.zip  

ü Récapitulatif préparation Powerpoint : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/RecapPrep.zip 

ü Plaquette complète PDF : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/PlaquetteFormatA4.pdf 

ü Site dédié à ProGest : http://CD.Concept.online.fr 

6.  Exemple de déploiement multi-site 
Le schéma ci-dessous illustre le mode de déploiement pour permettre à Technip basé à Lyon de 
suivre la Construction de 7 Centres de Tri pour La Poste : 
 

 

 

Serveur Technip LCI 
(serveur de fichier) 

 

ProGest avec base de 
données centrale 

regroupant les 7 Sites 

Préparation des données 
Construction à TP LCI 

Mise en service avant début chantier 

Centre de tri Lorraine 
Module synchro PPC 
Monoposte + liaison Internet 

Saisie avancements sur Pocket PC 

Synchronisation des 
données 1 fois par semaine 

Consolidation des avancements 

Déploiement 
Multisite 

 

Espace internet 
(sur serveur Web TP Défense) 

 
Site Web automatique 
accessible par La Poste 
regroupant les 7 Sites 

Rafr aîchissement du 
Web Pr ojet 1 fois par  24h 
Lancement après maintenance LCI 

Centre 
de tri N°2 

Centr e 
de tr i N°3 

Centr e 
de tri N°4 

 
 
Site internet ProGest du chantier La Poste, travaux de 2005 à 2008 (site sécurisé) : 
https://xnet-fr.technip.com/9532L/Documents/progest/web1/index.htm?AUTH_USER=fr\x-9532l-laposte
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SSeerrvveeuurr  CCiittrriixx  

PPrrééppaarraattiioonn  CChhaannttiieerr  DDiirreeccttiioonn  CClliieenntt  

üü  PPaarraammééttrraaggee  
üü  RRééddaaccttiioonn  

bbiibblliiootthhèèqquueess  
üü  CCrrééaattiioonn  ddeess  

ddoossssiieerrss  
üü  PPllaannnniinngg  

FFiicchhiieerrss  PPrrooGGeesstt  ::  
üü  AAccccèèss  ffiiaabbllee,,  rraappiiddee  eett  

ttoottaalleemmeenntt  ssééccuurriisséé  
üü  BBaassee  ddee  ddoonnnnééee  eett  

ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  dduu  
ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  pprroojjeettss  

üü  JJuussqquu’’àà  225566  uuttiilliissaa--
tteeuurrss  ssiimmuullttaannéémmeenntt  !!  

üü  RRaappppoorrttss  
dd’’aavvaanncceemmeenntt  
eenn  tteemmppss  rrééeell  

üü  AAuuddiitt  àà  ddiissttaannccee  
üü  TTrraannssppaarreennccee  
üü  WWeebb  PPrroojjeett  
  

  

  

EEqquuiippee  pprroojjeett  
ddiissppeerrssééee  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt  

üü  DDiissttrriibbuuttiioonn  dduu  
ttrraavvaaiill  

üü  GGeessttiioonn  ddeess  
aavvaanncceemmeennttss  

üü  DDiiffff..  rraappppoorrttss  
üü  PPuunncchh--LLiisstt  
  

üü  RReessppeecctt  ddeess  
pprriioorriittééss  SSuuiivvii  

üü  MMeecchhaanniiccaall  
CCoommpplleettiioonn  

üü  SSuuppppoorrtt  ppoouurr  
lleess  rrééuunniioonnss  


