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Important 
Ce document s’applique à tous les corps d’état : Génie-Civil, Tuyauterie, Charpente, etc. Par 
conséquent, l’Entreprise prendra en compte uniquement les points qui la concernent en fonction de 
l’activité du présent marché de travaux.  
 
Lexique 
MOE = Maîtrise d’Œuvre 
MOA = Maîtrise d’Ouvrage 
RO = Référence Objet 
CL = Check-List 
PL = Punch-List 
 
Rév Date Description Rédacteur Vérificateur Approbateur 

      
      
      

01 06/06/2015 Actualisation des copies d’écran S. Benelhadj M. Tourab S. Benelhadj 
00 02/06/2015 Document complet pour AO S. Benelhadj M. Tourab S. Benelhadj 

 
h t t p : / / c d . c o n c e p t . o n l i n e . f r  

PROCESSUS CONSTRUCTION 
Document de consultation pour marchés de travaux 

Rév 1 du 06/06/2015 

http://cd.concept.online.fr


Processus Construction Document de consultation pour marchés de travaux 

CD Concept © 2015 Rév 1 du 06/06/2015 Page 2/16 

1.  Objet 
Il est demandé à l'Entreprise une assistance dans la préparation, le suivi des travaux et la réception 
des ouvrages dans le système du Client nommé ProGest. ProGest est un logiciel de gestion de projet 
dont les modules « ProGest Construction » et « ProGest Mobile » permettent de gérer la réalisation 
depuis la préparation jusqu’à la réception sur le chantier. On décompose le processus en 6 étapes : 

 

 
Ouvrir le fichier pdf suivant pour 
obtenir les détails relatifs à chaque 
étape du processus complet (PJ01) : 
 

Processus détaillé  

 
Ce document est disponible dans sa dernière version Word à l’adresse suivante : 
http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.doc.zip  
Ce document est disponible dans sa dernière version Pdf avec PJ à l’adresse suivante : 
http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.pdf.zip  
Pour visualiser les fichiers Word sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse : 
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSWordViewer2010-fr.exe  
Pour visualiser les fichiers Excel sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse : 
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSExcelViewer2010-fr.exe  

2.  Préparation 

2.1 Principe 
L'Entreprise transformera tous les dossiers d’études en listes d’ouvrage prêtes à être injectées dans 
la base de données ProGest du Client. Ces listes sont basées sur une typologie standard ou spécifique 
au projet et permettent au logiciel de générer les fiches de réception. Le résultat final combine les 
données techniques, la pondération et le planning pour obtenir des indicateurs Qualité et 
Avancement fiables grâce à l’unicité de la base de données. 

2.2 Terminologie et modèle de données 
Voici le modèle de données simplifié utilisé dans la Base De Données ProGest : 

 

http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.doc.zip
http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.pdf.zip
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSWordViewer2010-fr.exe
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSExcelViewer2010-fr.exe
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Voici les termes usuels employés dans un projet et leur correspondance dans ProGest : 
 
ProGest Désignation usuelle 
Projet Projet 
Système Dossier de réception à l’intérieur du Projet 
Signataire Système Fiche de Réception 
Référence Objet (RO) Fiche de Réception 
   Paramètres RO Données d’études : classe tuyauterie, épaisseur calo, échelle instrum, etc. 
   Zone Zone dans laquelle la RO se situe 
   Unité Unité (sous Zone) dans laquelle la RO se situe 
Check-list Liste de points de contrôle Qualité (gamme) 
   Pondération Nombre d’heures prévues pour réaliser le point 
   Date prévue Date prévu de réalisation du point de contrôle 
   Système Process Attribut d’un point de Check-List pour désigner le produit du circuit 

concerné  
Signataire RO Fiche de Réception 
Punch-list Réserves en cours de chantier ou en phase de réception 
Type RO Bibliothèque des types d’ouvrage 
Check-list Type Bibliothèque des gammes de réception d’ouvrages 
 
En mode portefeuille, la notion de projet correspond à la décomposition analytique décidée par la 
MOA. En mode mono-projet (qui concerne plutôt les gros projets), la notion de projet correspond à 
un sous-ensemble fonctionnel, géographique, planning, etc. 
 
La notion de Système correspond généralement à la décomposition par activité : 
Système N°1 : Génie-civil, 
Système N°2 : Charpente, 
Système N°3 : Equipements, 
Système N°4 : Tuyauterie, 
Système N°5 : Electricité, 
Système N°6 : Instrumentation, 
Système N°7 : Automatisme. 
Cependant, la décomposition Système pourra sortir de ce cadre pour s’adapter à tout type de 
décomposition géographique, planning, fonctionnel, etc. 

2.3 Données d’entrée 
Le client fournira à l’Entreprise les données d’entrée suivantes avant la préparation : 

• Liste des Projets, Systèmes, Zones, Unités, Système Process, 
• A minima, dates de début/fin du marché de travaux et que toute autre contrainte temporelle 

à exprimer dans les documents contractuels (planning, commande, descriptifs travaux, etc.) 
• Organigramme MOE et MOA, 
• A minima, la typologie et les gammes standards dans le présent document ainsi que toute 

autre typologie et gammes spécifiques fournies séparément dans le marché. 
 
A l’aide de ces données d’entrées et des listes d’ouvrages établies par l’Entreprise, le Client génèrera 
le dossier de réception complet à l’aide de ProGest. Ce dossier de réception permettra de suivre : 

• La Qualité de réalisation, 
• L’avancement physique tous corps d’état, 
• La réception des ouvrages, 
• Le parfait achèvement. 
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2.4 Liste des ouvrages par activité 

2.4.1 Toutes activités 
Préalablement à la préparation, l’Entreprise fournira les livrables suivants : 

• Aux vues des documents techniques remis, définition de nouveaux types et gammes 
associées en particulier concernant les interventions sur équipement. Par exemple : 
changement de plateaux dans une colonne, VRD ou ouvrages GC complexes, etc. 

• Planning général du marché par activité, 
• Total des heures marché décomposé impérativement en étude, préfabrication et montage, 
• Organigramme de l’Entreprise et du Client détaillant : 

o Les signataires des Fiches de réception chez le Client et chez l’Entreprise 
généralement composés du Superviseur travaux MOE et du Chef de Chantier 
Entreprise à décomposer par Zone s’il y en a plusieurs, 

o Les signataires Client des réceptions mécaniques (= compilation de plusieurs fiches) 
généralement composés du Chef De Projet MOE, du Chef De Projet MOA, de 
l’Inspection MOE, de l’Inspection MOA, du Responsable d’Exploitation MOA, du 
Responsable Procédé MOA et du Responsable Maintenance MOA. 

 
Ces livrables devront faire l’objet d’une validation par le Client avant utilisation pour la préparation. 

2.4.2 Activité Génie-Civil 
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise repérera tous les 
ouvrages suivants sur plans généraux à diffuser au Client pour validation : 

- VRD : terrassements, voirie, réseaux enterrés, tranchées et chambres de tirage de câble, etc. 
- GC : massifs, radiers, piliers, dallages, pieux, réseaux de mise à la terre, etc. 

Les repères VRD et Génie-Civil auront tous pour préfixe « GC_ » et seront constitués d’une 
abréviation explicite de l’ouvrage concerné. L’ensemble de ces repères sera ensuite reporté dans le 
masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ02) :  
 

Liste RO VRD/GC

 
La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures 
prévues par le marché incluant la sous-traitance. 

2.4.3 Activité Charpente 
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise décomposera tous 
les ouvrages de charpente principale et charpente secondaire en repères par rapport aux files et fera 
figurer ces repères sur plans généraux à diffuser au Client pour validation. Les repères Charpente 
auront tous pour préfixe « CH_ » et seront constitués d’une abréviation explicite de l’ouvrage 
concerné. L’ensemble de ces repères sera ensuite reporté dans le masque MS Excel suivant à 
compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ03) :  
 

Liste RO Charpente

 
La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures 
prévues par le marché incluant la sous-traitance. 
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2.4.4 Activité Tuyauterie 
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira : 

• la liste des folios de plans isométriques de tuyauterie. Attention, ni la liste des lignes ni la 
liste des plans isométriques de tuyauterie ne remplacent la liste des folios d’isométriques 
demandées, 

• la liste des repères d’équipements mis en place ou fabriqués dans le cadre du marché : 
pompes, agitateurs, appareils sous pression, etc. 

• la liste des tie-ins (interventions), 
• la liste des boîtes à ressorts, 
• la liste des soupapes et disques de rupture, 
• la liste des interlocks mécaniques. 

Les repères d’équipements auront tous pour préfixe « EQP_ » suivi du N° d’équipement. Les repères 
tuyauterie auront tous pour préfixe « TUY_ » suivi du N° de folio d’isométrique. Dans le cas de 
tuyauterie de dépose, ce préfixe sera « TUY_DEP_ ». Ces listes  seront reportées dans le masque MS 
Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ04) : 
 

Liste RO Tuyauterie

 
La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures 
prévues par le marché incluant la sous-traitance. 

2.4.5 Activité Electricité 
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira : 

• la liste des consommateurs électriques : moteurs, réchauffeur, éclairages, Prise courant, etc. 
• la liste des Boîtes de Dérivation, 
• la liste de transformateurs, 
• la liste des Câbles grandes liaison. 

Les repères électricité auront tous pour préfixe « ELEC_ » suivi du repère du consommateur. Ces 
listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types listés au § 
suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJ05) : 
 

Liste RO Electricité

 
La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures 
prévues par le marché incluant la sous-traitance. 

2.4.6 Activité Instrumentation 
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira : 

• la liste des instruments reliés aux Systèmes. Attention, la liste des Entrées/Sorties (E/S) 
Système ne remplace pas la liste des instruments demandée qui se distingue par le 
regroupement d’Entrées/Sorties au sein d’un même repère instrument : par exemple, une 
vanne automatique ne constituera qu’un repère et non 5 E/S (1 commande de puissance + 4 
fins de courses). Cela dans le but de simplifier la réception puisque qu’une vanne et ses 
composants sont synchronisés simultanément, ce qui évite de démultiplier les fiches 
inutilement, 

• la liste de l’instrumentation locale, 
• la liste des Boîtes de Jonction, 
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• la liste des Câbles grandes liaison. On rappelle qu’un ou plusieurs câbles grande liaison font 
l’objet d’une fiche de réception tandis que le câble entre la BJ et l’instrument est réceptionné 
dans la fiche de l’instrument. 

Les repères instrumentation auront tous pour préfixe « INST_ » suivi du repère de l’instrument. Ces 
listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types listés au § 
suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJ05) : 
 

Liste RO 
Instrumentation  

La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures 
prévues par le marché incluant la sous-traitance. 

2.5 Gammes de travaux 

2.5.1 Gammes standards 
L’Entreprise utilisera prioritairement les gammes suivantes (PJ07) : 
 

Gamme type 
standard CDC©2015  
Les gammes fournies détaillent les types suivants dont le N° est à reporter dans la liste des ouvrages 
à produire au § précédent  :  
 
Type Sous-Type Libellé N° 
CHARP   CHARPENTE PRINCIPALE 200 
CHARP   CHARPENTE SECONDAIRE 201 
DIVERS   499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY 499 
DIVERS   500 - DEPOSE TOUT TYPE 500 
DIVERS   Check-list particulière (vierge) 501 
DIVERS   Check-list avancement par pas de 25% 502 
DIVERS   Check-list avancement par pas de 50% 503 
EIA1 Electricité ARMOIRE 622 
EIA1 Electricité BJ / MULTI ELEC 613 
EIA1 Electricité CHAUFFE VIA COM. 614 
EIA1 Electricité CHAUFFE VIA COM. HORS DCS 625 
EIA1 Electricité ECLAIRAGE PC (1 par zone EI + local) 615 
EIA1 Electricité INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil) 616 
EIA1 Electricité LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil) 617 
EIA1 Electricité LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR) 618 
EIA1 Electricité MISE A LA TERRE (1 par zone EI + local) 619 
EIA1 Electricité MOTEUR VARIATEUR VIA COM. 612 
EIA1 Electricité MOTEUR VIA COM. 611 
EIA1 Electricité MOTEUR VIA COM. HORS DCS 624 
EIA1 Electricité TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne) 623 
EIA1 Electricité TRANSFO HT/BT 621 
EIA1 Instrumentation Analyseur local 750 
EIA1 Instrumentation Arrêt d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch etc. 768 
EIA1 Instrumentation BJ / Remote IO 746 
EIA1 Instrumentation Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato 751 
EIA1 Instrumentation Contact switch (TOR) 745 
EIA1 Instrumentation Détection Gaz 737 
EIA1 Instrumentation Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR 764 
EIA1 Instrumentation Instrument Pressure, Temperature Gauge 741 
EIA1 Instrumentation Lames Vibrantes et Vibration switch 736 
EIA1 Instrumentation Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS 762 
EIA1 Instrumentation Magnetic Level Gauge 744 
EIA1 Instrumentation Niveau magnétique avec switch (TOR) 757 
EIA1 Instrumentation Niveau magnétique avec Transmetteur 739 
EIA1 Instrumentation Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell 742 
EIA1 Instrumentation Rotamètre locaux (avec switch) 743 
EIA1 Instrumentation Sample point 752 
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EIA1 Instrumentation Sécuriterre 738 
EIA1 Instrumentation Sonde de température 759 
EIA1 Instrumentation Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.) 748 
EIA1 Instrumentation Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR 763 
EIA1 Instrumentation Soupape / Détendeur / Disque de rupture 753 
EIA1 Instrumentation Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.) 729 
EIA1 Instrumentation Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) 734 
EIA1 Instrumentation Transmetteur Radars et Ultrason 735 
EIA1 Instrumentation Transm. Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) 732 
EIA1 Instrumentation Vanne de contrôle 740 
EIA1 Instrumentation Vanne de contrôle avec retour position 758 
EIA1 Instrumentation Vanne TOR 747 
EIA2 Electricité 1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork) 1712 
EIA2 Electricité 1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement) 1713 
EIA2 Electricité 1714 - ECLAIRAGE 1714 
EIA2 Electricité 1715 - TRACAGE ELECTRIQUE 1715 
EIA2 Electricité 1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement 1716 
EIA2 Electricité 1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil) 1818 
EIA2 Electricité 1819 - CABLE PUISSANCE  (poste-->équipement) 1819 
EIA2 Instrumentation 1701 - BJ INSTRUM + Cheminement 1701 
EIA2 Instrumentation 1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl) 1706 
EIA2 Instrumentation 1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec  Eclairage) 1707 
EIA2 Instrumentation 1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) 1709 
EIA2 Instrumentation 1710 - S/TOR (système-->unité ou poste élec) 1710 
EIA2 Instrumentation 1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT 1711 
EIA2 Instrumentation 1808 - S/TOR COMMANDE EV (bornier image-->unité) 1808 
EIA2 Instrumentation 1809 - E/TOR (système-->unité ou poste élec) 1809 
EIA2 Instrumentation 1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) 1811 
EIA2 Instrumentation 1812 - S/TOR COMMANDE EV (système-->unité) 1812 
EIA2 Instrumentation 1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : système-->unité) 1813 
EIA2 Instrumentation 1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité) 1814 
EIA2 Instrumentation 1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité) 1815 
EIA2 Instrumentation 1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL 1816 
EIA2 Instrumentation 1826 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image) 1826 
EIA2 Instrumentation 1827 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image) avec synchro 1827 
EIA2 Vanne 1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE 1702 
EIA2 Vanne 1703 - VANNE DE REGULATION (système-->unité) 1703 
EIA2 Vanne 1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK) 1807 
EIA2 Vanne 1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unité) 1810 
EIA2 Vanne 1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (câblage classique) 1817 
EQP App. Sous Pression APP. SOUS PRESSION NEUF : Ballon, Bac, Echangeur, Filtre, Etc. 401 
EQP App. Sous Pression REMPLACEMENT ECHANGEUR 402 
EQP Machine Tournante POSE POMPE 400 
GC   GC - DALLAGE 104 
GC   GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT 102 
GC   GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES 101 
GC   GC - PIEUX 100 
GC   GC - REMBLAIMENT 103 
GC   GC - RESEAU ENTERRE 105 
GC   GC MASSIF EQUIPEMENT 107 
GC   GC MASSIF TUYAUTERIE 106 
HVAC   BATTERIE DE FILTRE 302 
HVAC   CTA 300 
HVAC   DEPOUSSIEREUR 303 
HVAC   ELEC/ INSTRUM 309 
HVAC   EQUIPEMENT 304 
HVAC   ESSAIS/ MISE EN SERVICE 311 
HVAC   EXTRACTEURS 301 
HVAC   HYDRAULIQUE 310 
HVAC   RESEAU DE GAINE 305 
HVAC   RESEAU GAINE EXTRACTION 307 
HVAC   RESEAU GAINE SOUFFLAGE 306 
HVAC   RESERVATION GC 308 
TUY Divers 1680 - BOITE A RESSORT 1680 
TUY Divers 1681 - SOUPAPE 1681 
TUY Divers 1682 - INTERLOCK MECANIQUE 1682 
TUY Divers 1690 - Mise à disposition 1690 
TUY ISO FEU 1601 - ISO FEU / O.N. / CALO / TV 1601 
TUY ISO FEU 1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV 1602 
TUY ISO FEU 1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO 1603 
TUY ISO FEU 1604 - ISO FEU / O.H. / CALO / TV 1604 
TUY ISO FEU 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV 1605 
TUY ISO FEU 1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO 1606 
TUY ISO FEU 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV 1607 
TUY ISO FEU 1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV 1608 
TUY ISO FEU 1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO 1609 
TUY ISO SANS FEU 1610 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / TV 1610 
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TUY ISO SANS FEU 1611 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV 1611 
TUY ISO SANS FEU 1612 - ISO SANS FEU / O.N. / NON CALO 1612 
TUY ISO SANS FEU 1613 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / TV 1613 
TUY ISO SANS FEU 1614 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV 1614 
TUY ISO SANS FEU 1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO 1615 
TUY ISO SANS FEU 1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV 1616 
TUY ISO SANS FEU 1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV 1617 
TUY ISO SANS FEU 1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO 1618 
TUY TIE IN FEU 1619 - TI FEU / O.N. / CALO / TV 1619 
TUY TIE IN FEU 1620 - TI FEU / O.N. / CALO / NON TV 1620 
TUY TIE IN FEU 1621 - TI FEU / O.N. / NON CALO 1621 
TUY TIE IN FEU 1622 - TI FEU / O.H. / CALO / TV 1622 
TUY TIE IN FEU 1623 - TI FEU / O.H. / CALO / NON TV 1623 
TUY TIE IN FEU 1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO 1624 
TUY TIE IN FEU 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV 1625 
TUY TIE IN FEU 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV 1626 
TUY TIE IN FEU 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO 1627 
TUY TIE IN FEU + PREF 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV 1637 
TUY TIE IN FEU + PREF 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV 1638 
TUY TIE IN FEU + PREF 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO 1639 
TUY TIE IN FEU + PREF 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV 1640 
TUY TIE IN FEU + PREF 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV 1641 
TUY TIE IN FEU + PREF 1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO 1642 
TUY TIE IN SANS FEU 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV 1634 
TUY TIE IN SANS FEU 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV 1635 
TUY TIE IN SANS FEU 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO 1636 

 
Les types tuyauterie (499, 500 et de 1680 à 1636) sont organisés de la façon suivante : 
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2.5.2 Gammes spécifiques 
Pour couvrir des ouvrages spécifiques, l’Entreprise utilisera le masque MS Excel suivant pour créer de 
nouveaux types et les gammes associées (PJ08) : 
 

Gamme spécifique

 

3.  Réalisation 

4.  Données d’entrée 
En phase de réalisation, le Client fournit toutes les fiches de réception suivant cette forme : 

PPaarraammèèttrreess  ddee  ll’’OObbjjeett  àà  
rréécceeppttiioonnnneerr  ::  ddoonnnnééeess  
PPrroocceessss,,  rréégglleemmeennttaaiirreess,,  eettcc..  

  
  

NNoommbbrreeuusseess  
  iinnffoorrmmaattiioonnss  ::  
PPoonnddéérraattiioonnss,,    

ddaatteess  pprréévvuueess,,  

SSiiggnnaattaaiirreess  
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L’ensemble des fiches est regroupé par Système qui commence par ce type de forme :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Acquittements Check-lists, fichiers joints et visas 
Le Client acquittera toutes les CL sur les fiches de réception des marchés de Génie-civil, Charpente et 
Equipement. Sur ces marchés, l’Entreprise n’aura donc aucun travail d’acquittement 
 
A contrario, l’Entreprise acquittera environ 70% des CL sur les fiches de réception des marchés de 
Tuyauterie, Electricité et Instrumentation. Le Client acquittera le reste des points (environ 30%). Pour 
chaque point de check-list donnant lieu à la gestion d’un Document, l’Entreprise fournira le fichier 
pdf correspondant. Exemple : PV, Analyse De Risque, Mode opératoire, Plan Tel Que Construit, 
photo, etc. 
 
Enfin, l’Entreprise signera toutes les Fiches de réception dès le dernier point bloquant acquitté.  

SSiiggnnaattaaiirreess  

SSoommmmaaiirree  

SSyynntthhèèssee  iinncclluuaanntt  
ll’’aavvaanncceemmeenntt  eett  llee  
RReessttee  àà  FFaaiirree  



Processus Construction Document de consultation pour marchés de travaux 

CD Concept © 2015 Rév 1 du 06/06/2015 Page 11/16 

4.2 Facturation 
L’Entreprise s’engage à facturer son avancement mensuel chantier sur la base de la courbe 
d’avancement obtenu dans ProGest (courbe orange ci-dessous) : 
 

 

4.3 Application déportée ProGest 

4.3.1 Objet 
L'Application déportée permet d'exploiter des données Construction transmises depuis la base de 
données centrale puis de les restituer après traitement de façon autonome sans recourir à un accès 
réseau. L'Application déportée est constituée d'un ensemble de fichiers qui doivent initialement être 
générés depuis ProGest. Ce système dématérialise le processus d’acquittement et évite l’utilisation 
du papier. Il génère un gain sensible en délai et fiabilité et vivement conseillé à l’Entreprise. Le Client 
fournira gracieusement à l’Entreprise les Applications Déportées ainsi qu’une formation d’une demi-
journée aux Entreprises de Tuyauterie et Electricité/Instrumentation qui décident de l’utiliser. 

4.3.2 Ouverture et sélection de Référence(s) Objet 
Pour ouvrir l'Application déportée, 2 cas peuvent se présenter : 
• L'utilisateur dispose d'une archive zip structurée : il faut impérativement la décompresser 
• un système de fichiers non compressés : aller dans le dossier concerné 
 
Dans les 2 cas, on trouve un fichier ExpPPC.mdb sur lequel il faut double-cliquer. L'ouverture n'est 
possible que si l'utilisateur dispose de MS Access complet ou MS Access Runtime à partir de la 
version 2000 ou plus récent. Dans tous les cas un raccourci "_Telecharger MS Access Runtime 2000" 
permet de remédier à l'absence d'MS Access sur le poste utilisateur. Attention : pour pouvoir 
installer MS Access Runtime 2000, l'utilisateur sera nécessairement Aministrateur sur son PC (au 
besoin, demander les autorisations au service informatique concerné). 
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L’exemple suivant permettra à l’Entreprise de comprendre le fonctionnement (PJ09) : 
 

Exemple Application 
Déportée GC  

Dé zipper dans un dossier et double cliquer sur le fichier ExpPPC.mdb pour ouvrir la liste des RO : 

 
 
Utiliser les zones bleues double-cliquables dans la liste ou utiliser les boutons dans la barre d’outil : 

 
 
A condition que le bouton "Mono" soit actif, le fait de se positionner sur une RO va permettre 
d'ouvrir sa check-list, sa punch-list, ses signataires ou les signataires du système courant en cliquent 
sur le bouton correspondant dans la barre de menu. Si le bouton "Multi" est actif, alors les éléments 
respectivement affichés correspondent à l'ensemble de la référence objet suivant le filtre en cours.  
 
Le menu check-list permet d’acquitter, commenter et document les points de contrôle d’une RO : 

 
 
Un double clic sur le bouton une 
cellule de la colonne « Document » 
ou aller dans « Autres… > Joindre un 
nouveau média » pour associer une 
photo prise avec l’APN de la machine 
ou joindre un fichier de n’importe 
quel format (pdf, word, excel, etc.) : 
 
Le menu punch-list qui permet d’inventorier les réserves est similaire. 
 
Dans la liste des RO, un double-clic sur une cellule de la colonne « Plan » permet d’associer un fond : 
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Puis de positionner graphiquement les check-list et punch-list sur ce fond par le bouton « Position » : 

 
 
Enfin, le menu de visa des RO ou des Systèmes permet de signer les fiches ou la réception : 
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4.3.3 Principes généraux 
On trouve la codification des couleurs suivants dans toute l’application : 
• Fond blanc : le point est non réalisé sans date prévue  
• Fond vert : le point est non réalisé et la date prévue n'est pas encore échue 
• Fond orange : le point est non réalisé et la date prévue est échue 
• Grisé : le point est réalisé 
• Fond bleu : il existe un document joint sur le point 
• Fond jaune : le responsable du point est l'utilisateur en cours 
 
En allant en bout de liste, il est possible de créer de nouveaux éléments. Suivant le mode "Mono" ou 
"Multi", les champs Projet, Sytème, Référence Objet, Responsable seront pré-remplis. Il est 
également possible de copier dans MS Excel par exemple à coller dans l'Application déportée. 
 
Nota : lorsque l'utilisateur joint un fichier pour la première fois, un dossier "UsrFile" apparaît dans le 
même dossier que le fichier d'Application déportée. Il ne faut en aucun cas le supprimer ou le 
dissocier du fichier d'Application déportée avant retour des informations par le bouton "Envoyer". 

 
Un menu contextuel très complet permet de nombreuses possibilités sur la 
zone visée : 
• Rubrique de gestion des colonnes, 
• Rubrique presse-papier, 
• Fonction Rechercher / Remplacer, 
• Rubrique de Filtre/Tri puissants sur les enregistrements : 

o Tri croissant/décroissant sur une ou plusieurs colonnes, 
o Filtrer par sélection / hors sélection, 
o Filtrer pour : utiliser les jokers * et ? pour remplacer des 

caractères, 
o Afficher tout. 

. 

4.3.4 Renvoi des données 
Une fois les mises à jour opérées, l'utilisateur devra impérativement utiliser le bouton "Envoi" dans la 
barre d'outils pour les transmettre à l'Administrateur : 
 

 
 
Cela aura pour effet de générer une archive zip structurée contenant la base de données des mises à 
jour, les fichiers joints lors de ces mises à jour, un rapport détaillé des mises à jour au format pdf. 
L’utilisateur pourra choisir l’une des 3 méthodes d’envoi suivant leur disponibilité. 
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5.  Réception 
En phase de réception, l’Entreprise devra lister les réserves des travaux non terminées puis en suivre 
l’acquittement avec le Client. Pour chaque point de PL à créer, l’Entreprise détaillera : 
• Le Projet, Système et Fiche correspondant, 
• L’Entreprise et le Nom du Responsable Entreprise, 
• Le libellé de la réserve, 
• Une photo si possible annotée, 
• Le type, 
• La date prévue de réalisation. 
 
L’exemple ci-dessous illustre une PL dans ProGest : 
 

 
 
Il est vivement conseillé à l’Entreprise de gérer les PL via l’Application Déportée ProGest pour éviter 
les resaisies. Des mails de relances sont automatiquement enoyés par ProGest pour rappeler les 
échéances de levée des réserves. Des tableaux de bords ProGest permettent de gérer la PL. 
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6.  Récapitulatif des livrables Entreprise 
Le tableau suivant résume les tâches liées à l’utilisation de ProGest dans le cadre du marché de 
travaux de l’Entreprise en précisant à qui incombe chaque tâche : 
 

Phase N° Désignation 

EN
TR

EP
RI

SE
 

CL
IE

N
T 

Préparation 1 Données d’entrée : dossier technique, dates, organigramme  X 
2 Gammes de travaux standards  X 
3 Listes d’ouvrages et attributs incluant pondération & planning X  
4 Gammes de travaux spécifiques X  
5 Génération des dossiers en masse à l’aide de ProGest  X 

Réalisation 6 Cocher les CL GC, Charpente, Equipements  X 
7 Cocher les CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation non "ENT" (~30%)  X 
7 Cocher le reste des CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation (~70%) X  
8 Joindre les documents de chantier aux CL : BL, PV, photos, ADR, etc. X  
9 Signature des fiches de réception après levée des points bloquants X  

10 Facturer l’avancement chantier en fonction de la courbe ProGest X  
Réception 11 Créer les PL pour tous les éléments non réalisés à la réception X  

12 Tenir à jour la levée de toutes les PL X  
 


